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YOUR PROJECT EXPERTS

Microsoft Project Berichte

Power Bl Reports automatisiert

Berichte auf Knopfdruck fir fundierte Entscheidungen
im Projektmanagement-Umfeld

Automatisiert wichtige Informationen zu Projekten aus
grolRen Datenmengen extrahieren mit modernen Berichten

Der Berichtsprozess ist das Rickgrat der Projekt-
steuerung. Er systematisiert die regelmaRige Kom-
munikation im Projekt. Automatisierte Projektma-
nagement-Berichte ermoglichen ein wiederholbares
Format, um Berichte auf Knopfdruck mit Daten zu

,TPG ReportPack” 2020 (v1)

flllen. Damit lassen sich der gesamte Projektlebens-
zyklus effizient unterstiitzen und Projekte optimal
steuern. Standards in den Berichten schaffen zudem
die Voraussetzungen fiir einen Uberblick der histori-
schen Entwicklung der Berichtsdaten.
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Integriertes Berichtswesen fiir aktuelle Entscheidungsgrundlagen im Projektmanagement

Das Berichtswesen muss zu den Prozessen und der Organisation im Unternehmen passen: Fir das Pro-
jektteam sind andere Berichte notig als fiir Projektleiter, Ressourcengeber / Abteilungsleiter, Portfolioent-
scheider und letztlich die Geschéftsleitung. Microsoft Technologie stellt hier einige wichtige Tools fir das
Projektumfeld zur Verfligung.

Berichte in Project Online ,aus der Box”

Die Cloud-Version von Microsoft Project Server — Project Online —stellt ,,aus der Box“ nur zwei Berichte in Ex-
cel zur Verflgung: die Liste aller Projekte und die Liste der Ressourcen. Der Projekt- und Ressourcen-bericht
sind beide nicht filter- oder sortierbar. Auch fehlt die Darstellung Uber die Zeit. Die Arbeit damit ist somit
sehr unkomfortabel. Beide Berichte sind nicht sehr aussagekréaftig und fir die meisten Unternehmen
nicht ausreichend. Daher gibt es von Microsoft weitere Berichte auf der Basis von Power BI.
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Excel-Berichte in Project Online ,,aus der Box“: Beispielhafter Projektbericht
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Mehr Project Online Berichte durch PowerBI

Power Bl ermdglicht die Verbindung und Visualisierung von beliebigen Datenquellen mit Hilfe eines
Microsoft Cloud-Service. Die Berichte sind modern und leicht zu verwenden. Auf dieser Basis bietet
Microsoft ein kostenfreies Report Pack mit 13 Einzelberichten zu Project Online aus den Bereichen Port-
folio, Ressource und Projekt. Beispielhaft sind folgend zwei der Berichte dargestellt.

VISUALIZATIONS FIELDS

PORTFOLIO DASHBOARD DERTIMENT

PROJECT COUNT
91
PROJECT COST
COST VARIANCE

15.26M

PROJECT WORK

255K

STARTDATE  FINISH DATE COST COST  WORK  SCHEDULE % COMP!
HEALTH  HEALTH  HEALTH

PROJECT NAME PROJECT OWNER

_Portfolio

Governance and Regulatory  Matthias Jager 28062017 06102020 o
_Portfolio New Products @ simona Dill 01012012 3003.2020 o @ ® ] 0%
'WORK VARIANCE Portfolio Process Improvement @ simona Dill 03012018 21062018 174000 @ ) [ ) 89%
218.54K ABC Projekt Grob geplant @ Thomas Henkelm.. 01042017 24112017 s200 @ ) ° 0%
. e @ Thomas Henkelm... 01.01.2019 31.12.2020 3800 @ ® ® 10%
@ 01072019 14042020 410680 @ ® °® 0%
RISKS COUNT @ 04062019 03102019 260200 @ ® ® 0%
@ 01012020 05032026 w7100 @ L ] L] 0%
36 @ 15.08.2019 0403.2020 aase0 @ ® ] 0%
1SSUES COUNT S 01012020 17062020 750 @ ) ° 0%
@ 01042020 31.07.2020 266960 @ ] o 0%
34 iper (S ace20 18072021 w0 @ @ 2@ 2%y
o a a a
»  PORTFOLIODASHEOARD | PORTFOLIO TIMELINE RESOURCEAVAILABILTY  RESOURCEOVERVIEW | RESOURCE ASSIGNMEN]

Microsoft Portfolio Bericht mit Power Bl — kostenfreie Version

VISUALIZATIONS FIELDS

Health Assessment Reporting Tool

porting Tec

scHEDULEVARANCE . ESEEEEEEEEEE STATUS DATE PROJECT TYPE START FINISH BASELINE FINISH _ LAST PUBLISHED.
PROJECT DESCRIPTION
AYS Helps users evaluate their intake, exercise, and lifestyle behaviors to produce an action plan to discuss with a doctor. Offers a *health-o-matic” meter to measure the user's health status.

'WORK VARIANCE

8 f® oz

— @Actual Work @Work @Baseline Work @ Actual Cost @Cost @Baseline Cost
COST VARIANCE 400

480

PROJECT COST ol
49K a0
2018 2013
L G )
PROJECT WORK R - - UPLO G MILESTONES PROJECT SITE PROJECT fields here
MILESTONE FINISH BASELINE FINISH Sl MILESTONE FINISH BASELINE  FINISH SCHEDULE

— COMPLETE
ISSUES COUNT

30
RISKS COUNT I 68 %

27

« CFOUORISKS  PORTFOLIOISSUES  RESOURCEAVAILABILTY  RESOURCEOVERVIEW  RESOURCEASSIGNMENTS RESOURCEDETAILS  RESOURCEDEMANDFORECAST PROJECTSTATUS PROJECTRISKS &ISSUES | o

Microsoft Projektstatus-Bericht mit Power Bl — kostenfreie Version

Wichtig zu wissen ist: Diese kostenlosen Power Bl Berichte beruhen nur auf den Standardfeldern einer lee-
ren Project Online Umgebung (PWA). Sie enthalten also keine kundenspezifischen Enterprise-Felder fir
Projekte oder Ressourcen. Nicht vorhanden sind zudem wichtige Bericht aus dem Projektlebenszyklus wie:

» Projektantrag

» Projektstatusbericht

» kumulierte Kostendarstellungen
» Timesheet-Berichte

Das folgend dargestellte Angebot von TPG beseitigt diese Einschrankungen.
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TPG Power Bl ReportPack: Vielfaltige PM-Berichte

TPG The Project Group ergénzt die beim Kunden vorhandene Project Online / Project Server Umgebung.
Dadurch lassen sich die Einschrankungen aufheben und die zusatzlichen Berichte aus dem TPG Power Bl
ReportPack ermoglichen. Zu den Ergdnzungen gehoren:

» Enterprise-Felder mit Wertelisten fiir Projekte und Ressourcen
» Zuweisen der Projekte zu einem Programm und einem Portfolio
» Funktionale Erweiterung mit einer SharePoint Liste fiir Projektantriage mit dediziertem Bericht.

Hinweis fur Bestandskunden: Kunden mit TPG QuickStart — der schlisselfertigen Losung zur Einfihrung von
Project Online / Project Server — kdnnen das TPG ReportPack mit einem Upgrade-Package erwerben.

IHR NUTZEN

Umfangreich erweiterte Berichte fiir Project Online und Project Server bieten:
\/ » Hohe Zeitersparnis durch Automatisieren der Berichterstellung ,,auf Knopfdruck”

» Nachvollziehbarer und verlasslicher Berichtsprozess

» Optimale Ubersicht durch Filter und ,,Drill-Down“ von der Ubersicht in die Details

» Beliebig filterbar, sowohl auf Feldebene als auch durch Klicken im Bericht

» Jeder Bericht kann als PPT und als PDF ausgegeben werden

» Kirzere Berichtszyklen durch automatische Berichtserstellung

» Fundierte Entscheidungen auf aktueller Datengrundlage aus diversen Systemen

» Hohere Reaktionsgeschwindigkeit bei Fehlentwicklungen im Projekt

TPG Power Bl ReportPack ,Professional” und ,Enterprise”
|II

TPG Power Bl ReportPack gibt es in zwei Versionen: , Professiona
scheiden sich im Umfang der dargestellten Daten.

und ,Enterprise”. Die Versionen unter-

» TPG Power Bl ReportPack Professional: 22 Berichte, die alle Daten aus Projekten, Programmen und
Ressourcen nutzen sowie aus den Standardinhalten ,Risiken” und ,Probleme” der Project Website in
SharePoint.

» TPG Power Bl ReportPack Enterprise: Diese Version enthalt zuséatzlich 25 Berichte. Dafiir werden viele
weitere Daten aus der Project Website verwendet fir beispielsweise folgende Berichte, die es jeweils
auf Projekt- und auf Portfolioebene gibt:

e Priorisierung der Projektantrage

e Kommentare flr Statusberichte (Historie der Berichte)
e Stakeholder-Analyse

e Projektnutzen

e Projektziele

e Anforderungen

e Projekt-Lebenszyklus-Bericht

e Lessons learned

e Change Requests / Anderungsantrage
e Malnahmen

e Entscheidungen

Alle Berichte des TPG Power Bl ReportPack Professional und Enterprise lassen sich per Knopfdruck einfach
in PowerPoint oder als PDF exportieren. Fir Prasentationen ist dies ein besonders wichtiges Feature. Alle
Berichte des TPG Power Bl ReportPack Professional und Enterprise lassen sich per Knopfdruck einfach in
PowerPoint oder als PDF exportieren. Fir Prasentationen ist dies ein besonders wichtiges Feature.
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TPG Power Bl ReportPack Professional
Folgend finden Sie einige Beispiele der Berichte des TPG Power Bl ReportPacks in der Professional-Version.

Last Refreshed

L W PROJECT REQUESTS 08102020 0512

41 Critical A2 High M3 Moderate @4 Low
Maintenance 1 — $2,5 Mio.

Business Analytics
Ly $20 Mio.
_— IT Project 4

$1,5 Mio.

$1.0 Mio. A
. o A
=4

Support Project
2

Estimated Benefits

L quickstart ond 2 In Review $0,1 Mio. $0,2 Mio. $0,3 Mio. $0,4 Mio. $0,5 Mio. $0,6 Mio.
Average Prioritization Return On Investment Estimated Cost
65,63 3,85
REQUESTS BY STATE Requested By Executive Sponsor  Funding Source  Estimated Benefits  Estimated Cost _ RO P9
Thomas Henkelmann Thomas Henkelmann ~ Software Budget $50.000 $2.000
P John Smith Richard Thorne Software Budget $250.000 $35.000 7,14
ppping Cart Bill White John Smith Software Budget $2.500.000 _ 588
fers Scott Williams. Bill White $560.000 $180.000 3,11
Software Budget ¥ y
1 (Customery1 iith Project Server Scott Williams. Chris Vega $1.000.000 2,86
2In Review elopment John Smith John Smith $1.500.000 268
PowerApps Project Request Form Bill White Scott Williams $25.000 $10.000 2,50
Implementation
50n Hold Build a PTO tracker application for Windows Bill White Bill White Software Budget $120,500 $50.000 241
Phone
Provide public Wi-Fi for visiting employees and  Bill White Stavros Georgantzis  Hardware Budget $120.000 $50.000 2,40
authorized guests
6 Promoted to Project
Develop Interface for Hammerhead Phase 4 Scott Williams Scott Williams Customer $750.540 179

Inhn

ith LONTRYY:

ccennnn 1ta

$7.426.040  $2.427.000 3,06

Projektantrag — Uberblick iiber Projektantrage nach Prioritat, Stufen und Nutzen

Last Refreshed

* Click Project # link to navigate to Project Workspace
EE2al PORTFOLIO DASHBOARD e e, S
U O T v A Project#  Project Name Project Owner Progress Overall Cost Schedule Work Resource Issue

o 100004 Automated Sensor System Scott Williams % A

100010 Build PTO Tracker Bill White % @ @ @ [ ] @ ®
MP-100017 Cloud Infrastructure Migration John Smith MW @ (@) O [ ]
ied 100006 Colter Software Development Chris Vega e @ @ @® O

EP-100011 Diesel Engine Exhaust Converter Bill White o @ @ @ @ @
EP-100015 Dubrina Database Upgrade John Smith I % @ @® @ @ @ @
EreenEes Q500019 Gymsum Infrastructure R450 Development Chris Vega ow A @ Q@ () O @
10-502 Migrate to Project Online John Smith % A () [ ] @ @ @®
EP-100019  P6 Dev Project Rob Lewis o @ O @ @ @ [ J
Q5-10013  PowerApps Project Request Form Implementation  Bill White o @ [ ) (@) @ @ @
Priority @1 High ®2 Medium @3 Low EP-100022  Project Blue Book Richard Thome =~ 0% @ @ O O
05-10012 " Setup TFS integration with Project Server John Smith o A () @ ([ ] O [ ]
- EP-100012  Skyhawk R250 Drone Update Scott Williams 4% @ [ ] (] [ ] @ @
1 EP-100013  System Architectureal Analysis Phase 2 8ill White o @ O [ ) ® @ @
EP-100014 Toro Building Blocks Scott Willams B @ O o o O [ ]
IT-00001 Traffic Signal Syncronization System Chris Vega e @ @® O @ O O
10106 Upgrade SharePoint Servers JohnSmith 0% @ [ ] @ @ ] €]
Harmoniz.. Intemal  Turkey Middleware  PPM 100009  Zurich Database Upgrade Johnsmith [l @ @ [ ) @ [ ) O

Projects  Projects  Solutions  Projects  Enhance.

ACTIVE RISKS BY PORTFOLIO

Category @ Budget @Schedule @Scope @ Vendor

1 1
il 1 il 1
: ! ! :

Internal Turnkey ~ Harmoniz... Middleware PPM
Projects  Solutions  Projects  Projects  Enhance.

Portfolio Bericht — Projektportfolio nach Projektstatus mit KPIs, offenen Punkten und Risiken
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Project Workspace URL

Toro Building Blocks o
PROJECT HEALTH UPCOMING TASKS/MILESTONES (Next 30 days) RECENT TASKS/MILESTONES (Last 30 days)
Overall  Cost  Schedule ~ Work  Resource lssue Task Name Start Date  Finish Date Task Name Finish Date Progress
* ® ® ® ® ® Develop detailed communications design 08.19.2020  09.16.2020 Develop detailed hardware design 07222020 [ 53%
PROJECT DETAILS
Portfolio Program Project Owner
Middleware Projects QuickStart Product Scott Williams
Development
PROJECT COST

$675.000 $848.782

Budget Cost Forecast Cost

$352.628 $496.153

Actual Cost Remaining Cost

ACTIVE ISSUES nlvilel-- ACTIVE RISKS
PROJECT WORK Issue Name ADue Date  Priority Risk Name Pue Date Exposure
6.000 7.359 B ] m . I o
Budget Work Forecast Work Toro BB Issue 2 Toro BB Risk 2
Toro BB Risk 3 -

3.206 4.153

Actual Work Remaining Work

N 5%

100%

Projektberichte — Projektstatus mit KPls, Risiken, offenen Punkten, Projektmeilensteinen

R s =3 PORTFOLIO COST oo oo
$2.257.031 $3.206.000 $4.128.758  $1.261734  $2.867.024  $1,871,727

COST HEALTH BY PORTFOLIO FORECAST AND ACTUAL COST OVER TIME

— Harmonization Projects ® (Leer) =—Forecast Cost =Actual Cost = Budget Cost

— Internal Projects
' _— Turnkey Solutions ®Green

Harmonization Projects —

Middleware Projects — ®No Cost

®Red $2 Mio.

—— Internal Projects
@ Yellow
Internal Projects —

Harmonization Projects — “~— PPM Enhancements

Internal Projects —/ \— Turnkey Solutions $0 Mio.

L (Leer) Jan 2019 Jul 2019 Jan 2020 Jul 2020 Jan 2021 Jul 2021

Project Name Progress  Finish Date  Baseline Cost  Budget Cost Forecast Cost  Actual Cost Rem

Gymsum Infrastructure R450 Development 0% 03.09.2021 $0 $0 $0 $0 $0

PowerApps Project Request Form Implementation 0% 03.18.2021 $0 $0 $0 $0 $0
Harmonization Projects Project Blue Book 0% 05.27.2021 0 $22.000 50 $22.000 _

Skyhawk R250 Drone Update - 03.30.2021 $445.150 $458.000 $490.027 $244.344 $245.683

System Architectureal Analysis Phase 2 0% 11.11.2025 $400.750 $250.000 $582.188 $0 $582.188

Internal Projects Cloud Infrastructure Migration S 04.14.2020 $0 $659.676 $147.450 $512.226

POOOGS® 00 00O

Dubrina Database Upgrade I o 01.08.2021 $289.300 $225.000 $285.195 $19.675 $265.520 (34
Migrate to Project Online 0% 12.30.2020 $12.600 $20.000 $12.600 $0 $12.600 $0
P6 Dev Project 0% 05.12.2021 0 50 $0 50 $0
Set up TFS Integration with Project Server 0% 03.03.2021 $21.000 $92.000 $21.000 $0 $21.000 $0 g
Zurich Datahace lInarade -% 04142021 4277 431 4275 000 4402 682 42326583 4170 129 _

Kosten-Portfolio — Kumulierte Kosten auf Portfolioebene, nach Programmen

Weitere Beispiele flir Berichte im Power Bl ReportPack Professional finden Sie unter:
www.theprojectgroup.com/reportpack
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TPG Power Bl ReportPack Enterprise

Wie oben bereits erldutert umfasst das TPG ReportPack in der Enterprise-Version viele zusatzliche
Berichte im Vergleich zum Professional-Paket.

Um die Daten fir die Berichte auszulesen und auszuwerten erhdlt der Kunde eine Laufzeitversion der
Integrations-Middleware TPG PSLink (on premise oder in der Cloud). TPG PSLink kann auf die notwendigen
Daten in SharePoint zugreifen und bereitet diese fir das TPG Power Bl Enterprise ReportPack auf.

Hinweis: Flr eine spatere Integration von weiteren Datenquellen aus anderen Systemen kann die Lizenz von
TPG PSLink erweitert werden. Folgend finden Sie einige Beispiele der Berichte des TPG Power Bl ReportPacks
in der Enterprise-Version.

E | Power Bl EN.US - TPG Bl Enterprise > 2 Portfolio Report QO NeuesDesignaus | £ Suchen Q08 L 7?2 © .

Last Refreshed <
* Data from Project Workflow Status 10012020 05:13

PORTFOLIO WORKFLOW OVERVIEW

<
PROJECTS BY PHASE AND PORTFOLIO -
1 Initiating 2 Planning 3 Executing 5 Closing g

Proje(( Count ijm Count qum Count Project Count
1

Phase 1 Initiating 2 Planning 3 Executing 4 Controlling 5 Closing

EN.US - TPG BI Enterprise

8l Enterprise PPM Dashboard

Harmonization. (

1 Reque: o Internal Projects
SUMMARY Middleware Pr.

PRIORITIZATION PPM Enhance.

Turnkey Soluti.
2 Portfolio Report

Methodology

DASHBOARD

s
WORKFLOW

WORKFLOW

Project Name A-Business Case B-Business Case Review D-Detail Scope and Schedule E-Schedule Review F-Project Execution G-Project Control H-Project Closure

Automated Sensor System v v v

ARTIFACTS Buiild PTO Tracker v
T Colter Software Development v v v v v
Diesel Engine Exhaust Converter v v v
FINANCIALS
Dubrina Database Upgrade v v v v v
cost Gymsum Infrastructure R450 Development v
WORK Malibu Database Update v v v v v 4
Migrate to Project Online v v v
ISSUES
P6 Dev Project v
RISKS. PowerApps Project Request Form Implementation v
S Project Blue Book v v v
Reporting Compliance Version 1 v v v v v v 4
ACTIONS
Skyhawk R250 Drone Update v
System Architectureal Analysis Phase 2 v v v

& Zuriick

Portfolio Pipeline — Projekte nach Stand im Projektlebenszyklus

= ‘ Power Bl EN.US - TPG Bl Enterprise > 2 Portfolio Report O NeuesDesignaus | O Suchen J o & Y ?2 ©

Last Refreshed

S Tg - E L o PORTFOLIO ARTIFACTS OVERVIEW * Data rom Project Werkspace s 10.01.2020 05:13
ACTIVE ISSUES BY PORTFOLIO :
H

Bl Enterprise PPM Dashboard Priority @1 High ®2 Mediu Category @Budget @Schedule @ Scope @ Vendor

1 Request Report A 2
SUMMARY
PRIORITIZATION

(el Bt _
- _

Turnkey Solut
DASHBOARD
s Middleware Projects

WORKFLOW.
Internal Projects umkey Solutions  Middl

ARTIFACTS

OPEN CHANGE REQUESTS BY PORTFOLIO OPEN ACTION ITEMS BY PORTFOLIO OPEN DECISIONS BY PORTFOLIO

TIMELINE

Priority @1 Crtical @2 High @4 Low Category @Functionsl @Process @Project @ Technical
FINANCIALS Middiewars:Rrejects Harmonization Projects
> j
cosT PM En
1
WORK
ISSUES
1
RISKS
CHANGES 2
m ternal Project !
—— nternal Projects
Harmonization  Intemal Projects Turnkey
& Zurick Tumkey Solutions Projects Solutions

Portfolio CAIRD (Changes, Action Items, Risks, Issues, and Decisions) — Ubersicht aller Projektinfos, die nicht aus dem
Terminplan stammen
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| Power Bl EN.US - TPG BI Enterprise > 3 Project Report

Datei v/ Ansicht

EN.US - TPG BI Enterprise

Bl Enterprise PPM Dashboard

1 Request Report

2 Portfolio Report

3 Project Report
STATUS REPORT
STATUS HISTORY
TIMELINE
FINANCIALS
cosT
WORK
ISSUES
RISKS
CHANGES
ACTIONS
DECISIONS
BENEFITS

OBJECTIVES

=

Zuriick

QB Neues Designaus | O Suchen J Q& L 7

[] Lesezeichen v <3 Verwandte Inhalte anzeigen =3 Abonnieren

O Aktualisieren 9 Auf Standardwert zuricksetzen @ In Teams chatten ) Kommentare.

Last Refreshed
10012020 05:13

KL = PROJECT STATUS REPORT

ToroBuildingBlocks

Days Since Last Report  project Workepace
2

PROJECT HEALTH
Cos : Work Resource Issue
* ’ @ rd @ R ) Red @® Gen @  Green
PROJECT DETAILS PROGRESS
o Project Owner e
C 0
PROJECT PHASE. s 59% Lo
4 Contrling 5 Closing
PROJECT COST
$675.000 5848782
SudgetCost Forecast Cost
Status Summary Reporter $352628 $496.153
Actua Cot Remaiing Cost
Martin Laukkanen
PROJECT WORK
Accomplished Activities Planned Activities 211 s000 735
Budget Work Forecast Work
3206 4153
Acun Wark Remaining Work

PROJECT ISSUES

O

PROJECT CHANGE REQUESTS

O

UPCOMING TASKS/MILESTONES (NEXT 30 DAYS)
KPI Task Name

PROJECT RISKS

O

PROJECT ACTIONS

PROJECT REQUIREMENTS PROJECT DECISIONS

RECENT TASKS/MILESTONES (LAST 30 DAYS)
KPI Task Name

Start Date ~ Finish Date Finish Date Progress

Erweiterter Projektstatusbericht — historisierte Statusbeschreibung mit allen CAIRD-Daten

‘ Power Bl EN.US - TPG BI Enterprise > 3 Project Report

Datei v/ Ansicht

™=

EN.US - TPG BI Enterprise

Bl Enterprise PPM Dashboard
1 Request Report

2 Portfolio Report

3 Project Report

STATUS REPORT

$4,200

PROJECT BENEFITS

BENEFITS REALIZED Benefit Name

| Toro BB Benefit 2

—

QB NeuesDesignaus | 2 Suchen N B - R

@ InTeams chatten (3 Kommentare  [] Les: o Verwandte Inhalte anzeigen [ Abonnieren

O Aktualisieren 9 Auf Standardwert zuriicksetzen

Last Refreshed
10.01.2020 05:13

Project Workspace

ToroBuildingBlocks -
Category rget Date Allocated Realized Date
Toro BB Benefit 1 Improves Customer Satisfaction | 06.02.2020 $4.000
Efficiency Gains 08.25.2020 $8.500 $4.200
I $7.3k Gesamt $12.500 $4.200
b sar
Lo

STATUS HISTORY

TIMELINE

FINANCIALS

cosT $10Tsd.

WORK

§5Tsd.
ISSUES.

RISKS

2020 June

CHANGES

ACTIONS

Non Financial $4.000

DECISIONS

BENEFITS

OBJECTIVES

BENEFITS BY MONTH

2020 August

BENEFITS ALLOCATED BY TYPE

Financial $8.500

Projektnutzen — Ubersicht der Benefits eines Projekts

Weitere Beispiele fur Berichte im Power Bl ReportPack Professional finden Sie unter:
www.theprojectgroup.com/reportpack

% @
<
<
H
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TPG Starken in Business Intelligence und Berichten

TPG ist Microsoft Gold Certified Partner. Seit vielen Jahren haben wir wertvolles Know-how zu Berichtswesen
im Allgemeinen und mit Microsoft Project Server / Project Online sowie Excel im Besonderen. Unsere drei
besonderen Starken sind:

1. Daten aus PM- und ERP-Systemen in einem Bericht: Die besondere Starke von TPG liegt seit Jahren in
der Integration von ERP-Systemen (z.B. SAP) mit Projektmanagement-Systemen. Dadurch kénnen Sie auf
Knopfdruck Berichte erstellen. Diese enthalten die gewlinschten Informationen aus beiden Welten in einem
Report aufbereitet und im gewilinschten Format (z.B. PowerPoint oder PDF).

2. Dynamisches Erstellen von PowerPoint Prasentationen: Erstellen Sie auf Knopfdruck dynamische
Berichte im Original PowerPoint Template lhres Unternehmens. Die benotigten Daten werden automatisch
aus dem Microsoft Project Server / Project Online, Primavera, ERP-System oder anderen Datenbanken
gezogen. Moglich sind sogar interaktive PowerPoint Folien.

3. Datenhistorisierung fiir bessere Analysen: Durch das Historisieren ihrer Planungsdaten haben Sie auch
in der Zukunft jederzeit auf Knopfdruck die Moglichkeit, aktuelle mit dlteren Reports zu vergleichen. Auch
lassen sich Trendanalysen fur Kosten, Termine und Ressourcenauslastung visualisieren.

Viel Erfahrung in Berichten fur Projektmanagement

In der Regel haben neue Kunden schon gewohnte Berichte im Einsatz. Diese sollen oft nicht verandert
werden. Die Aufgabenstellung an TPG lautet daher meist, die Informationen aus dem neu eingefihr-
ten Projektmanagement-Werkzeug wie z.B. Microsoft Project Server / Project Online oder Planisware in
die bestehenden Berichte mit zu integrieren. Bei dieser Aufgabenstellung bringen wir viel Erfahrung in
Beratung und technischer Umsetzung mit.

Weitere Informationen zur PPM-Einflhrung finden Sie hier:
www.theprojectgroup.com/reportpack

Oder kontaktieren Sie uns direkt unter:
info@theprojectgroup.com




